

Результаты проверки законодательства при реализации национального проекта «Образование».

Прокуратурой Коньшевского района Курской области проведен анализ состояния законности в сфере исполнения действующего законодательства при реализации национального проекта «Образование», в ходе которой выявлены нарушения.

Установлено, что в рамках реализации национального проекта «Образование» Администрации Коньшевского района Курской области на реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2020 году выделены денежные средства из федерального бюджета в сумме - 1094717 руб., из областного бюджета - 22341 руб., из местного бюджета - 22797 руб.

В целях реализации национального проекта «Образование» разработан и утвержден паспорт муниципального проекта «Современная школа» (Распоряжение Администрации района от 26.12.2019 №171-ра); внесены соответствующие изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Коньшевском районе», утвержденную постановлением Администрации района от 20.03.2019 №157-па (Постановление Администрации района от 16.01.2020 №11-па); между комитетом образования и науки Курской области и Администрацией района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Курской области местному бюджету на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в составе регионального проекта «Современная школа» от 21.01.2020 №38616000-1-2020-003.

Согласно части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ежедневной ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" перечислены случаи возможного изменения существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон.

В 2020 году МКОУ «Коньшевская средняя общеобразовательная школа» участвует в реализации национального проекта «Образование» по направлению в рамках федерального проекта «Современная школа».

10.08.2020 между МКОУ «Коньшевская СОШ» и ООО «Профобразование» заключен муниципальный контракт №0144200002420000932_79581 на поставку оборудования, на сумму 47249,68 руб. (срок действия контракта 31.12.2020).

Согласно п. 2.4. заключенного контракта срок поставки товара не позднее 01.09.2020. Таким образом, срок выполнения поставки товара истек 01.09.2020 г.

18.09.2020 г. заключено дополнительное соглашение N 1 к муниципальному контракту №0144200002420000932_79581 от 10.08.2020 г. об изменении Спецификации оборудования согласно приложения №1 к муниципальному контракту, при этом новые сроки поставки оборудования не устанавливались.

02.09.2020 МКОУ «Коньшевская СОШ» получило от ООО «Профобразование» письмо о возникших обстоятельствах непреодолимой силы: в связи с распространением в мире новой коронавирусной инфекции, влекущих невозможность исполнения контрактов. В связи с чем, поставщик сообщил, что поставка товаров будет осуществлена до 21.09.2020.

21.09.2020 в образовательное учреждение МКОУ «Коньшевская СОШ» товар был поставлен, однако информация об исполнении контракта в ЕИС размещена только 29.10.2020.

Аналогичные нарушения выявлены по муниципальному контракту №0144200002420000939_79581 от 04.08.2020 заключенному между МКОУ «Коньшевская СОШ» и ООО «Интеграционные решения» на поставку оборудования, на сумму 947920,58 руб. (срок действия контракта 31.12.2020).

Согласно п. 2.4. заключенного контракта срок поставки товара не позднее 01.09.2020. Таким образом, срок выполнения поставки товара истек 01.09.2020 г.

07.09.2020 г. заключено дополнительное соглашение N 1 к муниципальному контракту №0144200002420000939_79581 от 04.08.2020 г. об изменении Спецификации оборудования согласно приложения №1 к муниципальному контракту, при этом новые сроки поставки оборудования не устанавливались.

20.09.2020 в образовательное учреждение МКОУ «Коньшевская СОШ» товар был поставлен, однако информация об исполнении контракта в ЕИС размещена только 29.10.2020, требования об уплате неустойки в адрес Поставщика не направлялись.

По выявленным нарушениям прокуратурой Коньшевского района внесено представление.

Заместитель прокурора Коньшевского района

И.Л.Сенчук